

# Funasa

Fundação Nacional de Saúde

## Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de Aplicação

### Anexo V

01 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente  
MUNICÍPIO DE GUATAPARA SP

02 - Ação

Nº do Processo do Convênio  
25100007398202060

#### Cronograma de Execução

03- Meta	04- Etapa/Fase	05- Especificação	06- Indicadores			07- Previsão de Execução	
			Unid. Medida	Qte	Sub-Total	Início	Término
1		Ampliação de sistema de abastecimento de água no município: Construção de POCO Artesiano					
	J	Construção de POCO Artesiano	un	1	R\$ 362.275,82	31/12/2020	31/12/2023

#### Plano de Aplicação

08- Natureza da Despesa	09- Especificação	10- Concedente	11- Proponente	12- Subtotal por Natureza de Gasto
Obras civis (construção e ampliação)				R\$ 362.275,82
13- Total		R\$ 250.000,00	R\$ 112.275,82	R\$ 362.275,82

14- Autenticação

*Guataparã*  
Local

*18, 11, 2022*  
Data

Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal

*Juracy Costa da Silva*  
Prefeito Municipal  
de Guataparã